

ব্যাপসডকের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) জুলাই-ডিসেম্বর

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			৩১/১২/২০২১ তারখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিস্তারিত বর্ণনা করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
							১০০%	৮০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০			
১	[১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	২৯	[১.১] উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন	[১.১.১] একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়িত	তারিখ	৫	১৬/০৩/২০২২	১৪/০৪/২০২২	০৫/০৫/২০২২	২	নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা হবে।	
			[১.২] সেবা সহজিকরণ	[১.২.১] একটি সেবা সহজিকৃত	তারিখ	৫	২৫/০২/২০২২	০৪/০৩/২০২২	২৫/০৩/২০২২	২	০৫/১০/২০২১ তারিখে HINARI সার্চ সেবা সহজিকরণ করা হয়েছে।	
			[১.৩] সেবা ডিজিটাইজেশন	[১.৩.১] নূন্যতম একটি সেবা ডিজিটাইজকৃত	তারিখ	৫	৩১/১২/২০২১	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২	৩০/১২/২০২১ তারিখে মোবাইল অ্যাপস পাইলটিং বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	
			[১.৪] ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবা সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা	[১.৪.১] সভা আয়োজিত	তারিখ	৪	৩০/০৮/২০২১	১৫/০৯/২০২১	৩০/০৯/২০২১	১	২৪/০৮/২১ বাস্তবায়িত	
			[১.৫] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি	[১.৫.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	৬	৮০%	৭০%	৬০%	৮০%	৮০% বাস্তবায়িত	
			[১.৬] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ে অবহিতকরণ সভা/কর্মশালা আয়োজন	[১.৬.১] সভা/কর্মশালা আয়োজিত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	০৯/০৯/২১	০৯/০৯/২১ তারিখে কর্মশালা বাস্তবায়িত	
২	[২] প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	[২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ	[২.১.১] তথ্য বাতায়নে সকল সেবা বঙ্গ হালনাগাদকৃত	সংখ্যা	৪	৪	৩	২	৩১/০৮/২১, ০২/০৯/২১ এবং ২৭/১২/২১ তারিখে হালনাগাদকৃত		

২৪/০৯/২০২১
মোঃ মনিরুজ্জামান
সিএসও (স্ব. দা.)

ক্রম	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২০২২			৩১/১২/২০২১ তারখে বাস্তবায়ন অগ্রগতি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিস্তারিত বর্ণনা করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
							অসাধারণ	উত্তম	চলতি মান			
							১০০%	৮০%	৬০%			
				[২.১.২] বিভিন্ন প্রকাশনা ও তথ্যাদি তথ্য বাতায়নে প্রকাশিত (সিটিজেন/বার্ষিকী)	সংখ্যা	২	৪	৩	২		২৪/১০/২১ শেখ রাসেল দিবসের সনদ বিতরণ ও প্রকাশ ২৪/০৯/২১ গ্রন্থাগারের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ২১/১০/২১ বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ	
			[২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২		৩১/০৮/২১ ও ১৪/১১/২১ তারিখ ২টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন	
				[২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত	%	৩	৮০%	৭০%	৬০%		৮০%	
				[২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৪	৩	২		২৩/০৮/২১ ও ১১/১১/২১ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত	
				[২.২.৪] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত	তারিখ	৩	১৩/০১/২০২২	২০/০১/২০২২	২৭/০১/২০২২	২	প্রেরিত	১৯/০১/২০২২ তারিখ প্রেরণ
				[২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত ন্যূনতম একটি উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	৩	৩০/০৫/২০২২	৩০/০৬/২০২২			এখনও বাস্তবায়ন হয়নি।	

০১

নাম:

ইনোভেশন কর্মকর্তার নাম: মো: মনিরুজ্জামান

সংস্থার নাম: ব্যাপডক

ইমেইল: psobansdoc.gov.bd

মোবাইল: ০১৭১৫৩৮২০৬৫

১১/০১/২০২২
মোঃ মনিরুজ্জামান
সিএসও (স. দা.)